

DevLink Africa

Répartition des tâches restantes · CADEV 2026 · établi le 7 octobre 2026

Ce qui est déjà fait

Phases 1 à 4 terminées : authentification, profil, compétences, Project Hub, échanges, Dev Match expliqué, recherche, exploration par pays, tableau de bord, signalement, données personnelles, sécurité, et les quatre fonctions d'IA.
465 tests backend (couverture 98 %) · 122 tests frontend (couverture 89 %).
Aucune licence à réciprocité. **manage.py check --deploy** sans avertissement.
Le parcours de démonstration en 8 étapes est testé de bout en bout.
4 branches poussées sur GitHub, en attente de relecture et de fusion.

Il reste 17 tâches. Aucune n'est du développement de fonctionnalité : ce sont des actions humaines (achats, déclarations, votes), des relectures, et la mise en ligne. Le code est prêt.

Les 3 urgences du jour

Ces trois points bloquent la suite. À traiter aujourd'hui.

#	Tâche	Qui	Pourquoi c'est urgent
1	DL-10 · Écrire à l'organisateur cadev@systalink.com	Omar	Échéance dépassée depuis le 6 oct. Ses réponses conditionnent l'audit final des licences. Poser surtout : la MPL-2.0 est-elle acceptée ? le pilote psychopg (LGPL) ?
2	Fusionner les 4 pull requests	Achraf + 1 relecteur	Tout le code est sur des branches. Rien n'est sur main , donc rien n'est déployable. Dans l'ordre : setup → phase-1 → phase-2 → phase-4.
3	DL-05 · Commander le VPS Datacloud	Achraf	À Dakar obligatoirement (le code promo de 40 % ne vaut que là). Condition de recevabilité : garder le justificatif d'achat.

Vue d'ensemble de la charge

Membre	Tâches	Charge estimée	Son rôle dans ce qui reste
Achraf	7	~15 h	Déploiement, mise en production, soumission
Emmanuel	5	~13 h	Tests sur l'URL publique, captures, README final
Omar	5	~11 h	Backend : relecture du matching, audit des licences

La charge est volontairement déséquilibrée vers Achraf : le déploiement et la soumission ne peuvent être faits que par une seule personne, celle qui détient les accès.

Les 4 pull requests à relire

Chaque branche dépend de la précédente : fusionnez dans cet ordre. Une relecture par une autre personne que l'auteur est obligatoire.

Ordre	Branche	Ce qu'elle apporte	Relecteur
1	chore/setup-environnement	Environnement, outillage, CI, licences	Omar
2	feat/phase-1-fondations	Authentification, contrat d'API, design system	Emmanuel

Ordre	Branche	Ce qu'elle apporte	Relecteur
3	feat/phase-2-coeur	Cœur fonctionnel et tous les écrans	Omar + Emmanuel
4	feat/phase-4-ia	Les quatre fonctions d'IA	Omar

Les liens sont sur github.com/achraf-aadjar/devlink-africa, onglet Pull requests. Si une PR n'est pas encore ouverte : `gh pr create --fill`, ou le bouton « Compare & pull request » affiché par GitHub.

Omar · backend

Tu voulais du backend : voici la relecture du cœur technique et la conformité. C'est la partie que le jury questionnera le plus.

Tâche 1 · Relire le moteur de Dev Match · 4 h · priorité la plus haute

Fichiers : backend/matching/scoring.py et backend/matching/services.py

Cet algorithme a été écrit avec l'aide de l'IA. Le ticket DL-11 disait de le « reprendre du squelette », mais ce fichier n'existait pas : le dépôt était vide. Il a donc été écrit à partir des six poids du cahier des charges.

Le jury évalue ta maîtrise de ce code. Tu dois pouvoir l'expliquer sans tes notes. Lis-le ligne à ligne, et vérifie que tu sais répondre à :

Question probable	Où trouver la réponse
Pourquoi 35 % pour la complémentarité ?	docs/EXPLICATION_JURY.md, section 2
Comment savez-vous que le score est juste ?	La somme des points = le score, vérifiable par l'utilisateur
Pourquoi un sens unique plafonne à 55 ?	La constante ONE_WAY_CAP, et le test de balayage exhaustif
Le score est-il recalculé à chaque affichage ?	Non : 7 requêtes SQL constantes, recalcul incrémental

Ton avis est attendu sur un point : le plafond de 55 pour un match à sens unique est un choix, pas une donnée du cahier. Un échange réciproque démarre à 90. Si tu veux un écart plus net, dis-le : la valeur est dans une seule constante.

Tâche 2 · Relire la couche d'IA · 2 h

Fichiers : backend/ai/client.py et backend/ai/services.py

Deux choses à comprendre pour l'oral : pourquoi les appels passent par `urllib` et non par un SDK (les SDK tirent `certifi`, sous MPL-2.0, interdite), et pourquoi les suggestions sont contraintes au catalogue (le modèle ne peut pas inventer une compétence).

Tâche 3 · DL-59 · Audit complet des licences · 3 h · dépend de DL-10

Lance `make licenses` et conserve les rapports en CSV (critère d'acceptation). Archive aussi la réponse de l'organisateur sur la MPL-2.0 dans `docs/organisateur.md`.

À savoir : le contrôle automatique a déjà écarté `axe-core` (MPL-2.0), arrivé en dépendance indirecte d'un plugin ESLint. C'est un bon exemple à citer devant le jury : l'outillage a réellement servi.

Tâche 4 · DL-61 · Préparer ta partie du pitch · 1,5 h

Tu présentes le problème, la vision, et Dev Match (4 minutes au total). Répète deux fois minimum. Le script est dans `docs/demo.md`, les réponses aux questions dans `docs/EXPLICATION_JURY.md`.

Tâche 5 · DL-62 · Déclaration de titularité · 0,5 h

Confirmer que le projet n'appartient à aucun employeur ni établissement. Si tu es étudiant, vérifie le règlement de ton école sur la propriété intellectuelle. **Une fausse déclaration entraîne la disqualification.**

Emmanuel · qualité, interface et documentation

Tu es le dernier filtre avant le jury : si un écran ne marche pas sur mobile, c'est toi qui le verras.

Tâche 1 · Relire l'interface du match expliqué · 2 h

Fichier : frontend/src/features/matches/components/MatchExplanation.tsx

C'est l'écran que le cahier des charges désigne comme « la vedette de l'interface ». Tu le présenteras au jury. Trois niveaux de lecture y sont construits : le score, puis qui apprend quoi à qui, puis la répartition en barres.

Tâche 2 · DL-54 · Test de bout en bout sur l'URL publique · 5 h · après le déploiement

Déroule les 8 étapes de docs/demo.md sur le site en ligne, **sur mobile et sur deux navigateurs**. Note chaque anomalie et transmets la liste à Achraf et Omar.

À vérifier en particulier	Pourquoi
Aucun défilement horizontal sur mobile	Critère d'acceptation de DL-34
Tous les formulaires utilisables au clavier	Critère d'acceptation de DL-34
Les profils de démo portent bien leur étiquette	Règle 7 du règlement
Les liens externes ouvrent un nouvel onglet	Critère d'acceptation de DL-35

Tâche 3 · DL-55 · Corriger les anomalies de l'interface · 3 h

Uniquement des corrections, **aucune fonctionnalité nouvelle** après le gel du 21 octobre. Objectif : zéro anomalie bloquante sur le parcours de démonstration.

Tâche 4 · DL-56 · README final et captures d'écran · 2 h

Le README est complet, il manque les captures. Prends-en quatre : l'accueil, le match expliqué, le Project Hub, le tableau de bord. Critère d'acceptation : **un tiers doit pouvoir lancer le projet avec le README seul**. Fais le test sur un dossier vierge.

Tâche 5 · DL-57 et DL-58 · Pitch et déclaration · 1,5 h

Tu fais la démonstration en direct, soit 4 des 11 minutes. C'est le moment le plus exposé : répète-le deux fois, et lis le plan de repli en fin de docs/demo.md au cas où quelque chose tombe.

Si tu as du temps en plus

DL-09 · les maquettes. Les écrans existent déjà, donc elles ne serviraient qu'à les améliorer. Utile si tu vois des choses à reprendre pendant tes tests, mais ce n'est plus un prérequis.

Achraf · déploiement et soumission

Tu détiens les accès : le déploiement et la soumission ne peuvent passer que par toi. C'est pourquoi ta charge est la plus lourde.

Tâche 1 · DL-01 · Protéger la branche main · 0,5 h · à faire maintenant

Réglages GitHub → Branches : exiger une pull request, une relecture, et une CI verte. À faire **avant** de fusionner, sinon la protection ne sert à rien.

Tâche 2 · Fusionner les 4 pull requests · 1 h · avec un relecteur

Dans cet ordre strict, chaque branche dépendant de la précédente :

Ordre	Branche	Contenu
1	chore/setup-environnement	Environnement, outillage, CI
2	feat/phase-1-fondations	Authentification, contrat d'API, design system
3	feat/phase-2-coeur	Tout le cœur fonctionnel et les écrans
4	feat/phase-4-ia	Les quatre fonctions d'IA

Tâche 3 · DL-05 · Déployer sur Datacloud · 6 h

Suis `deploy/README.md` **pas à pas** : la procédure complète y est, de la commande du VPS au certificat HTTPS.

Point de vigilance	Détail
VPS à Dakar	Le code promo de 40 % ne s'applique qu'à cette région
Payé jusqu'au 2 novembre	L'URL doit rester stable jusque-là (DL-48)
Justificatif d'achat	Condition de recevabilité, article 6
<code>deploy/.env</code> jamais commité	Un test de la CI échoue si un secret apparaît
Remplacer <code>example.org</code>	4 occurrences dans <code>deploy/nginx.conf</code>

Tâche 4 · DL-30 · Sauvegardes et surveillance · 3 h

Les scripts sont écrits : `deploy/backup.sh` et `deploy/healthcheck.sh`. Il reste à les installer.

Le critère d'acceptation est de tester une restauration. Ne suppose jamais qu'une sauvegarde fonctionne sans l'avoir rejouée : la procédure est dans `deploy/README.md`. Installe la surveillance sur une autre machine, sinon une panne du serveur emporte la surveillance avec elle.

Tâche 5 · DL-48 et DL-49 · Figurer la production, corriger · 5 h

Version de production figée, procédure de retour arrière relue, puis correction des anomalies remontées par Emmanuel. Lance une sauvegarde avant toute mise à jour la veille de la soumission.

Tâche 6 · DL-51 · Soumettre · 2 h · le 24 octobre, pas le 25

Avec les composants, les licences et la déclaration d'IA. **Conserve la capture de confirmation.** La clôture est le 25 à 17 h GMT : soumettre la veille laisse une marge en cas de problème.

Tâche 7 · DL-52 et DL-53 · Pitch et déclaration · 1,5 h

Tu présentes l'architecture, la base de données, la sécurité et la conformité, soit 3 minutes. Le point le plus probable : « pourquoi pas psycopg ? » — la réponse est dans docs/DECISIONS.md.

Calendrier commun

Date	Qui	Ce qui doit être fait
7 oct (aujourd'hui)	Omar	Courriel à l'organisateur (en retard)
7 oct	Achraf	Protéger main, fusionner les 4 PR
8–9 oct	Achraf	Commander le VPS, déployer, HTTPS
8–12 oct	Omar	Relire le matching et la couche d'IA
8–12 oct	Emmanuel	Relire l'interface du match, préparer les captures
13–16 oct	Achraf	Sauvegardes, surveillance, test de restauration
21 oct	Tous	Gel des fonctionnalités et version figée
22 oct	Emmanuel	Test des 8 étapes sur l'URL publique, mobile et 2 navigateurs
22 oct	Omar	Audit des licences, rapports CSV conservés
23 oct	Tous	Répétition du pitch, déclarations de titularité
23–24 oct	Achraf + Emmanuel	Corrections des anomalies
24 oct	Achraf	Soumission (pas le 25)
25 oct 18 h → 26 oct 23 h 59	Tous les 3	Voter. Un seul oubli exclut toute l'équipe.

Les 5 pièges à ne pas oublier

1. Le vote des pairs est obligatoire pour les trois membres. Un seul oubli et l'équipe entière est exclue. Votez dès l'ouverture, le 25 à 18 h.
2. Soumettre le 24, jamais le 25. La clôture est à 17 h GMT.
3. Le VPS doit être à Dakar, et payé jusqu'au 2 novembre au minimum.
4. Aucune nouvelle dépendance sans vérifier sa licence : lancez `make licenses`. Une seule licence GPL, AGPL ou LGPL rend le projet irrecevable.
5. Chacun doit pouvoir expliquer sa partie sans ses notes, y compris le code écrit avec l'IA. C'est un critère de notation.

Documents de référence dans le dépôt

Fichier	À quoi il sert
docs/demo.md	Le script du parcours en 8 étapes, avec plan de repli
docs/EXPLICATION_JURY.md	Chaque module expliqué, et les questions probables
docs/DECISIONS.md	Pourquoi chaque choix technique a été fait
deploy/README.md	Déploiement, sauvegardes, retour arrière
docs/securite.md	Ce qui est protégé et comment le vérifier
docs/PROGRESS.md	L'état de chaque ticket